

Vienošanās Nr. 21-22/14/112-1

Par grozījumiem BŪVDARBU LĪGUMĀ Nr. 21-22/14/112

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. 21-22/14/112-1Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. _____

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,

2014.gada 8.decembrī

Ķekavas novada pašvaldība, tās izpilddirektora vietnieka p.i. Astrīdas Vītolas personā, kurš darbojas saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „Ķekava-PMK”, tās valdes priekšsēdētāja Egila Krūzenberga personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras „Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. ĶND/2014/12, rezultātiem, Būvuzņēmēja iesniegumu, AS „Latvijas Gāze” Aktu Nr.107/04/21 par būvdarbu apturēšanu saistībā ar gāzes vada pārbūves nepieciešamību un ņemot vērā Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.2 un Izmaiņu tāmi Nr.1, vienojas izdarīt Līgumā Nr. 21-22/14/112 šādus grozījumus:

1. Būvuzņēmējs apņemas veikt gāzes vada pārbūvi, palielinot Līguma 6.1.punktā noteikto Līguma summu par EUR 9998,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 euro centi).

2. Būvuzņēmējs apņemas veikt gāzes vada pārbūves dokumentācijas izskatīšanu un noformēšanu AS „Latvijas gāze”, papildus palielinot Līguma 6.1.punktā noteikto Līguma summu par EUR 354,50 (trīs simti piecdesmit četri euro un 50 euro centi).

3. Izteikt Līguma 5.2.punktu šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs apņemas Objektu nodot ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam”.

4. Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam šīs Vienošanās 1.punktā noteikto summu avansa veidā 5 dienu laikā pēc Būvuzņēmēja iesniegtā rēķina un bankas garantijas par darbu veikšanu saņemšanas.

5. Grozījumi noslēgti 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

6. Grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad Puses tos ir parakstījušas.

7. Šī vienošanās ir līguma Nr. 21-22/14/112 neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā – 1) AS „Latvijas Gāze” Akts Nr.107/04/21 par būvdarbu apturēšanu saistībā ar gāzes vada pārbūves nepieciešamību uz 1 lpp., 2) Būvdarbu izmaiņu akts Nr.2 uz 2 lpp., 3) Izmaiņu tāme Nr.1 uz 1 lpp.

Pasūtītājs:**Ķekavas novada pašvaldība**

Reģ. Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Banka: AS „SEB banka”

Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280*0

Izpilddirektora vietnieka p.i.
Astrīda Vītola**Būvuzņēmējs:****SIA „Ķekava-PMK”**

Reģ.Nr. 40003124389

Pūpolu iela 4, Ķekava, Ķekavas pagasts,

Ķekavas novads, LV-2123

Banka: AS „SEB banka”

Konts: LV73 UNLA 0003 0144 6723 0

Valdes priekšsēdētājs
Egils Krūzenbergs

Saskaņots: *[Paraksts]*
projekts "Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi rekonstrukcija", 08.12.2014.