

Vienošanās Nr. 21-25/14/53-1
par grozījumiem līgumā Nr. 21-25/14/53

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

2015.gada 30.janvārī

Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048491, turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, tās izpilddirektora Aivara Liškovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Baltex Group", vienotās reģistrācijas Nr.40103274353, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa Mārtiņa Ratnieka personā, kurš rīkojas uz IZPILDĪTĀJA statūtu pamata, no otras puses,

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk tekstā – PUSES,

ņemot vērā to, ka IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS 2014.gada 16.septembrī ir noslēguši Uzņēmuma līgumu Nr.21-25/14/53, turpmāk tekstā - LĪGUMS,

ņemot vērā to, ka IZPILDĪTĀJS LĪGUMĀ noteiktajā termiņā sagatavoja projektu skiču stadijā, saskaņoja to ar PASŪTĪTĀJU un 2014.gada 26.novembrī prezentēja iedzīvotāju sanāksmē, kā rezultātā PASŪTĪTĀJS prezentāciju organizēja termiņā, kas bija par 21 dienu ilgāks nekā noteikts LĪGUMA 2.1.apakšpunktā,

ņemot vērā to, ka pēc PASŪTĪTĀJA organizētās iedzīvotāju sanāksmes vēl vajadzēja 7 dienas gaidīt no iedzīvotājiem priekšlikumus, ieteikumus par projektu, kā rezultātā IZPILDĪTĀJS tikai no 2014.gada 3.decembra varēja turpināt saskaņot ar PASŪTĪTĀJU risinājumus, līdz ar ko lēmumu par galīgiem risinājumiem (zonējumi, gājēju celiņi, ceļi utt.) PASŪTĪTĀJS pieņēma 2015.gada 7.janvārī, pēc kā IZPILDĪTĀJS varēja uzsākt detalizētu tehniskā projekta izstrādi,

vienojas par šādiem grozījumiem LĪGUMĀ, turpmāk tekstā – VIENOŠANĀS:

1. Izteikt LĪGUMA 2.2 apakšpunktu šādā redakcijā: „2.2. *Izpildītājs apņemas izstrādāt un Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu pilnā apjomā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 24.martam*”.
2. PUSES vienojas nepiemērot LĪGUMA 5.2.apakšpunktā noteikto līgumsodu, ņemot vērā to, ka darbu izpilde ir aizkavējusies sakarā ar PASŪTĪTĀJA organizēto projekta prezentāciju iedzīvotāju sanāksmē un to, ka lēmumu par galīgiem risinājumiem (zonējumi, gājēju celiņi, ceļi utt.) PASŪTĪTĀJS pieņēma 2015.gada 7.janvārī.
3. VIENOŠANĀS noslēgta 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, no kuriem vienu eksemplāru glabā PASŪTĪTĀJS, vienu – IZPILDĪTĀJS.
4. VIENOŠANĀS stājas spēkā ar brīdi, kad PUSES to ir parakstījušas un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.
5. PUŠU adreses un paraksti:

PASŪTĪTĀJS

Ķekavas novada pašvaldība
 Reģ.Nr.90000048491
 Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1,
 Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
 LV-2123

Pasūtītāja vārds:



IZPILDĪTĀJS

Baltex Group, SIA
 Reģ. Nr. 40103274353
 Juridiskā adrese: Dīķa iela 44, Rīga,
 LV-1004

Izpildītāja vārds:

