

Vienošanās Nr.21-9/15/9-1

pie 2015.gada 5.februāra Uzņēmuma līguma Nr.21-9/15/9

par projektēšanas darbu veikšanu -
 Ķekavas sākumskolas ēkas pārbūve par Mākslas skolu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
 novadā

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

2015.gada __.oktobrī

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, tā izpilddirektora vietnieka p.i. Astrīdas Vītolas personā, kura rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA nolikumu, no vienas puses, un

SIA Lūsis V, vienotās reģistrācijas numurs 40103502004, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, tā valdes priekšsēdētāja Māra Vidauska personā, kurš rīkojas uz IZPILDĪTĀJA statūtu pamata, no otras puses,

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk tekstā – PUSES,

pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA 2015.gada 29.septembra vēstuli Nr.1-7/15/2282 un Izpildītāja 2015.gada 6.oktobra vēstuli Nr.15/153 (Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēta 2015.gada 7.oktobrī ar Nr.1-6/15/5161),

nemot vērā to, ka Mākslas skolas būvprojekta dokumentācijas izstrādes gaitā ir noskaidrojies, ka nav iespējams izstrādāt būvprojektu saskaņā ar Mākslas skolas metu, pilnībā nepārbūvējot un nepaaugstinot esošās ēkas jumta konstrukciju. Neveicot šādu jumta pārbūvi, nav iespējams nodrošināt Latvijas būvnormatīvos noteikto telpu augstumu. Tajā pašā laikā IZPILDĪTĀJAM jāizstrādā būvprojekta risinājumi, izvietojot projektējamajā Mākslas skolas piebūvē visas telpas, kuras nav iespējams izvietot esošajā ēkā, tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Ķekavas mākslas skolas darbu atbilstoši PASŪTĪTĀJA apstiprinātajai telpu programmai,

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā – VIENOŠANĀS, par grozījumiem PUŠU 2015.gada 5.februāra Uzņēmuma līgumā Nr.21-9/15/9, turpmāk tekstā – LĪGUMS:

1. PUSES vienojas, ka LĪGUMA izpildes gaitā ir nepieciešama jaunu projekta principiālo risinājumu variantu izstrāde, atkāpjoties no PASŪTĪTĀJA apstiprinātā Mākslas skolas meta, ar mērķi dot iespēju PASŪTĪTĀJAM izvēlēties estētiski pieņemamākos, racionālākos, ekonomiski izdevīgākos risinājumus, kuri būtu optimāli projekta mērķu sasniegšanai gan būvdarbu izpildes, gan būves ekspluatācijas laikā.
2. Pamatojoties uz VIENOŠANĀS 1.punktā norādīto un LĪGUMA 11.1.2.apakšpunktu, PUSES vienojas pagarināt LĪGUMA izpildes termiņu, izsakot LĪGUMA 1.1.punktu šādā redakcijā:

„1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas par atlīdzību, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās kvalitātes prasības, izstrādāt Ķekavas sākumskolas ēkas pārbūves par Mākslas skolu tehnisko projektu - turpmāk tekstā saukti “DARBI”:


Objekta nosaukums	Līgumsumm a bez PVN 21% (EUR)	PVN 21% (EUR)	Līgumsumm a ar PVN 21% (EUR)	Darbu izpildes termiņš
Mākslas skola	22115,00	4644,15	26759,15	20.02.2016.

3. Pārējie LĪGUMA noteikumi paliek spēkā nemainīgā redakcijā un ir PUSĒM saistoši.
4. VIENOŠANĀS ir izstrādāta un noformēta latviešu valodā un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM.

5. VIENOŠANĀS ir saistoša PUSĒM no tās parakstīšanas brīža un tiek pievienota LĪGUMAM kā neatņemama tā sastāvdaļa.

PASŪTĪTĀJS

Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Banka: AS "SEB Banka", Dienvidu filiāle
Konts: LV62UNLA0050014272800
Kods: UNLALV2X



(Astrīda Vītola)



IZPILDĪTĀJS

SIA „Lūsis V”
Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts: LV03NDEA00000834 70259
Kods: NDEALV2X



(Māris Vidzuskis)