



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2021.gada 22.decembris

protokols Nr. 24/2021.

LĒMUMS Nr. 15.

Par projekta Nr. EKII-3/9 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā” īstenošanas pārtraukšanu

Izskatot jautājumu par projekta Nr.EKII-3/9 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā”, turpmāk – projekts, īstenošanas pārtraukšanu, **konstatēts:**

1. starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” un Ķekavas novada pašvaldību 2020.gada 11.martā ir noslēgts līgums Nr.1-17.1/20/111 par projekta īstenošanas kārtību un projekta uzraudzību, turpmāk – līgums;
2. līgums paredz, ka projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši no līguma spēkā stāšanās datuma, t.i., līdz 2022.gada 11.martam;
3. Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas izsludinātajā iepirkuma procedūrā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā, Ķekavas novadā”, identifikācijas numurs ĶNP 2020/47, ir saņemti divi piedāvājumi:
 - 3.1. SIA ELTORS - 144 750,72 EUR bez PVN (175 148,37 EUR ar PVN), darbu izpildes laiks 7 mēneši, avanss 10%;
 - 3.2. SIA LUCIDUS - 183 708,20 EUR bez PVN (222 286,92 EUR ar PVN), darbu izpildes laiks 4 mēneši, avanss 0%;
4. Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2021.gada 28.jūlija sēdē projekta vadības grupa informēja komiteju, ka, izvērtējot esošo situāciju un iespējamās darbības turpmākai projekta realizācijai, ņemot vērā pastāvošos riskus nenasniegt projekta mērķi – CO2 emisiju samazinājumu 9,64 t/gadā, iesakāms pārtraukt projekta īstenošanu un, saskaņā ar līguma 14.punktu, rosināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” pārtraukt līguma darbību;
5. Ķekavas novada domes Attīstības komiteja 2021.gada 28.jūlija sēdē, uzklusot projekta vadības grupas sniegto informāciju, pieņēma atzinumu - ņemot vērā darba grupas secinājumus, pārtraukt projekta īstenošanu;
6. saskaņā ar līguma Vispārīgo noteikumu 14.1. un 14.2.punktiem, līgumu var izbeigt līguma pusēm savstarpēji vienojoties, un tas uzskatāms par izbeigtu 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides investīciju fonda paziņojumu par līguma izbeigšanu;
7. Ķekavas novada pašvaldībai nav veikta līgumā paredzētās atbalsta summas tās daļas izmaksa.

Pamatojoties uz

- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2021.gada 28.jūlija un 15.decembra sēžu atzinumus,

Atklāti balsojot

ar 17 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – **nav**, "Atturas" – **nav**,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Pārtraukt projekta Nr.EKII-3/9 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā" īstenošanu un rosināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" pārtraukt starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" un Ķekavas novada pašvaldību 2020.gada 11.martā ir noslēgtā līguma Nr.1-17.1/20/111 darbību.
2. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt visus ar šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā projekta īstenošanas pārtraukšanu saistītos dokumentus.
3. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijai, ņemot vērā šo lēmumu, pārtraukt iepirkuma procedūru "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas numurs ĶNP 2020/47.
4. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" Administratīvajai pārvaldei informēt par šī lēmuma pieņemšanu Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisiju.
5. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs: (PARAKSTS*) J.Žilko

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**