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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

ĶND 2010/11
1.2. Pasūtītājs 
	Pasūtītāja nosaukums 
	Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība)

	Adrese 
	Gaismas iela 19/9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

	Reģ. Nr. 
	90000048491

	Kontaktpersona 
	Iepirkumu speciāliste Ilga Viegliņa

	Tālruņa Nr. 
	67935818

	Faksa Nr. 
	67935818

	E-pasta adrese 
	ilga.vieglina@kekava.lv


1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 16.jūnijam plkst. 16:00 Gaismas ielā 19/9, Ķekavā, 1.telpā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3. punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 

1.4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.4.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.5. Piedāvājuma nodrošinājums

1.5.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums, kas jāiesniedz kā apdrošināšanas kompānijas vai bankas galvojums 2000 LVL apmērā. (Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 52.panta 1.daļā noteikto, ka „Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēts galvojums vai līdzvērtīgs nodrošinājums par noteiktu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai”.) 

1.5.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.5.2.1. līdz 1.4.1.punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam vai 1.4.2. punkta kārtībā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

1.5.2.2. līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.

1.5.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.5.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.5.3.2. izraudzītais pretendents neiesniedz šajā Nolikumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

1.5.3.3. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.6. Piedāvājuma noformēšana

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: pasūtītāja nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums un adrese, atzīme iepirkuma „Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana”, ar identifikācijas Nr.ĶND 2010/11. Neatvērt līdz 2010.gada 16.jūnijam plkst.16:00.
1.6.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 1) pretendentu atlases dokumentiem: viens oriģināls un divas kopijas, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā, 2) tehniskā piedāvājuma: viens oriģināls un divas kopijas, 3)finanšu piedāvājuma: viens oriģināls un divas kopijas.

1.6.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

1.6.4. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.6.1.punktā minētajā aploksnē.

1.6.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.6.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.6.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Informācija par nolikuma saņemšanu

2.1.1. Ar iepirkuma nolikumu (tālāk tekstā – Nolikums) var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības 9.kabinetā Gaismas ielā 19, korpuss 9, Ķekavā, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās laikā no plkst. 08:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:00, bet piektdienās līdz 14:00 vai pasūtītāja mājas lapā www.kekava.lv, sadaļā Publiskie iepirkumi.
2.1.2. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem, iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus nolikumā, kā arī sniegs atbildes uz pretendentu jautājumiem.

2.2. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana” saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un tehnisko projektu.
2.2.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45453000-7.
2.2.3. Objekta apsekošana tiek noteikta visiem pretendentiem vienlaicīgi 08.jūnijā plkst.10.00, Gaismas ielā 9 (pie Ķekavas vidusskolas).
3. Prasības pretendentiem 

3.1. Iepirkumā piedāvājumus var iesniegt fiziskas, juridiskas personas un personu grupa, kas piedāvā veikt nolikuma prasībām atbilstošus būvdarbus.

3.2. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, ko apliecina pretendenta iesniegtie dokumenti.

3.3. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

3.4. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir jābūt būvprakses sertifikātam ēku būvdarbu vadīšanā.
3.5. Pretendentam jābūt pieredzei atbilstoši šim iepirkuma priekšmetam 3 (trīs) līdzīgu būvdarbu veikšanā pēdējos 5 gados. Par līdzīgu būvdarbu veikšanu tiks uzskatīti būvdarbi sabiedrisku ēku rekonstrukcijā vai būvniecībā.
4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pieteikums dalībai iepirkumā 
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumus saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). 

4.1.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Pielikums Nr.1). 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti 
4.2.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.2.2. Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā vai līdzvērtīgas profesionālās darbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.2.3. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina: 

4.2.3.1. ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi; 

4.2.3.2. ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

4.2.4. Būvdarbu veikšanā iesaistītā speciālista būvprakses sertifikātu kopija ēku būvdarbu vadīšanā,

4.2.5. Informācija par Pretendenta būtiskākajiem veiktajiem būvdarbiem pēdējos 5 gados, norādot līguma summas, laiku un pasūtītājus (publiskas vai privātas personas), informācijai pievienojot ne mazāk kā trīs pasūtītāju pozitīvas atsauksmes.
4.2.6. Pretendentam, kuram būtu jāpiešķir līguma slēgšanas tiesības, piecu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, jāiesniedz pasūtītājam šādas izziņas:

4.2.6.1. Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – analogas iestādes) ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdota izziņa (oriģināls), kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta,

4.2.6.2. Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 

4.2.7. Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumenti, kas minēti nolikuma 4.2.1.- 4.2.6.punktos jāiesniedz visiem personu grupas dalībniekiem, ja tādi tiek piesaistīti.

4.2.8. Ja konkrētā līguma izpildei piegādātājs paredzējis izmantot citu uzņēmēju iespējas, tai skaitā speciālistu, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav pretendenta darba ņēmējs, tad kā pierādījums šim faktam jāiesniedz šo uzņēmēju un/vai darba ņēmēju apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

4.2.9. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.3.
4.2.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

4.2.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad kā pierādījums šim faktam jāiesniedz vienošanās par personu grupas izveidošanu, kurā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
4.2.12. Ja pretendents attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu ir personu grupa, tad pasūtītājs pieprasīs, lai tā tiek izveidota par personālsabiedrību, līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
4.3. Tehniskais piedāvājums 
4.3.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikumā un tehniskajā projektā noteiktajām prasībām.

4.3.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

4.3.2.1. izvērstu būvdarbu izpildes grafiku, ņemot vērā, ka būvdarbi jāveic skolas vasaras brīvlaikā – no 2010.gada 01.jūlija līdz 16.augustam;

4.3.2.2. finanšu plūsmas/darbu apmaksas grafiku;

4.3.2.3. apliecinājumu par būvdarbu piedāvāto garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par trīs gadiem un par kuru pirms galīgā norēķina būs jāiesniedz apdrošināšanas polise 5% apmērā no kopējās līguma summas;
4.3.2.4. apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai „Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju.
4.3.3. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj galveno izmantojamo būvmateriālu aprakstu, uzrādot to ražotāju, kā arī jāapliecina, ka par tiem būvdarbu laikā tiks iesniegti atbilstības sertifikāti.
4.4. Finanšu piedāvājums 
4.4.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma Pielikumam Nr.5 ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasības.
4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.4.3. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar  tehniskajā projektā „Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana” veicamo būvdarbu izpildi, tajā skaitā visus nodokļus un nodevas, izmaksas, kas saistītas ar formalitāšu izpildi, kā arī citas izmaksas līdz būvdarbu pilnīgai izpildei. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendents uzņemas visus iespējamos riskus līdz nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim. 

4.4.4. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1 Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un tehniskajam projektam.
	Nr.
	Pretendenta iesniegtie dokumenti un to atbilstība


	Iesniegts vai nav iesniegts
	Atbilst vai neatbilst

	1.
	Iesniegts pretendenta vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos konkursā saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.1. (Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls) 
	
	

	2.
	Piedāvājuma nodrošinājums, kas jāiesniedz kā bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojums 2000 LVL apmērā.
	
	

	3.
	Vispārēja informācija par pretendentu Pielikums Nr.2
	
	

	4.
	Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija
	
	

	5.
	Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā vai līdzvērtīgas profesionālās darbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
	
	

	6.
	Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi un ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
	
	

	7.
	Būvdarbos iesaistītā speciālista būvprakses sertifikātu kopijas ēku būvdarbu vadīšanā
	
	

	8.
	Informācija par Pretendenta veiktajiem būvdarbiem pēdējos 5 gados, sabiedrisku ēku rekonstrukcijā vai būvniecībā, norādot līgumu summas, laiku un pasūtītājus (publiskas vai privātas personas) Pielikums Nr.4
	
	

	9.
	Trīs pasūtītāju atsauksmes par Pretendenta būtiskākajiem veiktajiem būvdarbiem pēdējos 5 gados
	
	

	10.
	Ja konkrētā līguma izpildei piegādātājs paredzējis izmantot citu uzņēmēju iespējas, tai skaitā speciālistu, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav pretendenta darba ņēmējs, tad kā pierādījums šim faktam jāiesniedz šo uzņēmēju un/vai darba ņēmēju apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei
	
	

	11.
	Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumenti, kas minēti nolikuma 4.2.1.- 4.2.6. punktos jāiesniedz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja tādi tiek piesaistīti.
	
	

	12.
	Objekta apsekošanas lapa - Pielikums Nr.3
	
	

	13.
	Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad kā pierādījums šim faktam jāiesniedz vienošanās par personu grupas izveidošanu, kurā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
	
	


5.2. Ja piedāvājuma noformējums neatbilst Nolikuma prasībām vai ja nav iesniegti visi nolikumā noteiktie dokumenti, iepirkuma komisija noraidīs šā pretendenta piedāvājumu.

5.3. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumu. Līgumā tiks iekļautas prasības par līguma izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no līguma summas, ko izdevusi banka vai apdrošināšanas sabiedrība. 

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.
Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

7.1.2. 
Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. 
Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.4.
Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un norises likumību.

8.1.4. Apsekot būvlaukumu, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju.

8.1.5. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.1.6. Iepazīties ar būvobjektu un darbu apjomiem, ierodoties Ķekavas vidusskolā pasūtītāja noteiktajā laikā.
8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Pretendentam, kura piedāvājumu izvēlas iepirkuma komisija desmit darba dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz līguma (saistību) izpildes nodrošinājums 5% procentu apmērā no kopējās līguma summas, ko izsniegusi apdrošināšanas kompānija vai banka.
8.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumā:

1. Pieteikuma forma;

2. Vispārīgā informācija par pretendentu;

3. Objekta apsekošanas lapa;
4. Pretendenta pieredze līdzību būvdarbu veikšanā;

5. Finansu piedāvājuma forma;

6. Līguma projekts

7. CD formātā – informācija par tehnisko projektu un tāme.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
A.Damlics

PielikumsNr.1
PIETEIKUMS
Iepazinušies ar iepirkumu procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukciju un celiņu bruģēšanu” saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND 2010/11, dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem par kopējo līguma summu:
____________________________________________________________________

(kopējā piedāvātā līgumcena LVL (bez PVN) vārdos un skaitļos)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

· Apņemamies ievērot visas iepirkuma procedūras prasības;

· Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam ( ____ dienas no Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām);

· Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;

· Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

· Apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi 
Uzņēmējs___________________________________________________________





pretendenta nosaukums







pretendenta adrese, 
vienotais reģistrācijas Nr.________________________________________________

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

Z.v.
________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

PielikumsNr.2
Vispārēja informācija par pretendentu
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Kontaktpersona:

	4.
	Telefons:

	5.
	Fax:

	6.
	E-pasts:

	7.
	Reģistrācijas vieta:

	8.
	Reģistrācijas gads:

	9.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	11.
	Finanšu rekvizīti:

	
	Bankas nosaukums:

	
	Bankas adrese:

	
	Bankas kods:

	
	Konta numurs:


	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:
	


Pielikums Nr.3
_____________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums)
OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA
	Objekta nosaukums
	Objekts apsekots (datums)
	Kontaktpersona

(Vārds, uzvārds,
 paraksts) 


	Pretendenta pārstāvis 

(Vārds, Uzvārds)

Paraksts

	
	
	 
	


Pielikums Nr.4

Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā
	Nr.
	Pretendents
	Pasūtītāja nosaukums, adrese
	Pasūtītāja kontaktpersona vārds, uzvārds tālrunis
	Būvdarbu

apraksts

(apjoms, raksturs utt.)
	Līguma

 Summa LVL ar PVN
	Līguma uzsākšanas, pabeigšanas gads


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:
	


Pielikums Nr.5
TĀME

	
	
	
	Pasūtītājs:
	Ķekavas vidusskola
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objekta nosaukums:
	Ķekavas vidusskolas centrālās ieejas un telpu nr.16; nr.17 rekonstrukcija
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopējās izmaksas
	Kopā

	p.
	
	
	
	Mate-
	Darbs
	Mehā-
	Mate-
	Darbs
	Mehā-
	

	k.
	
	
	
	riāls
	 
	nismi
	riāls
	 
	nismi
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	 5. 
	 6. 
	 7. 
	 8. 
	 9. 
	 10. 
	 11. 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	                      
	                      
	                    
	                      

	1
	Sienu demontāža
	m2
	23,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Durvju demontāža
	gab
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Logu vitrīnu demontāža
	gab
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ieejas mezgla pakāpienu demontāža
	m3
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Betona plākšņu demontāža
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Būvgružu savākšana
	m3
	7,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Konteineru noma 10m3
	gab
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ailes un starpsienas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ieejas durvu montāža
	gab
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ārdurvis (alumīnija, stiklotas)  2400x960
	gab
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Starpsienas izbūve pagrabstāva gaitenī
	m2
	5,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Knauf metāla konstrukcijas k-1.1
	m2
	5,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Reģipsis k-1.1
	m2
	5,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Apkures cauruļu nosedzošā paneļa izgatavošana
	gab
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Knauf metāla konstrukcijas k-1.1
	m2
	6,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Reģipsis k-1.1
	m2
	7,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Iekšdurvu montāža
	gab
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Divviru durvis (koka) 
	gab
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Esošo durvu remonts
	gab
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Krāsa kokam tonēta
	kg
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Vitrīnu montāža
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Vitrīna (alumīnija)
	gab
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Ārējo palodžu montāža
	gab
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Skārda palodzes (krāsotas)  b-125
	m
	26,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Iekšējo palodžu montāža
	gab
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Palodzes (laminētas baltas) b-300
	m
	26,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Logu aiļu apdare ar apmetumu
	m
	104,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Apmetuma java iekšdarbiem
	kg
	187,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Apmetuma java ārdarbiem
	kg
	187,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iekšdarbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Grīdas flīzēšana 
	m2
	98,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Grīdas virsmas izlīdzināšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Flīžu līme CERESIT 
	kg
	640,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Flīzes akmens masas k-1.1
	m2
	108,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Šuvju masa
	kg
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kāpņu pakāpienu remonts l-2500mm
	gab
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Remontjava
	kg
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Divkomponentu krāsa betona kāpnēm
	kg
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kāpņu margu remonts 
	m
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Koka paneļi
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Krāsa metālam tonēta
	kg
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Roku atbalsts
	m
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Sienu remontapmetums 20%
	m2
	19,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Sausais apmetums RODBAND
	kg
	360,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Tifgrunts
	kg
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Sienu špaktelēšana
	m2
	98,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Špaktele VETONIT LR+
	kg
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Sienu krāsošana
	m2
	98,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Akrila krāsa tonēta
	kg
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Reģipša griestu izbūve uz metāla konstrukcijām
	m2
	21,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Knauf metāla konstrukcijas k-1.1
	m2
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Reģipsis k-1.1
	m2
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Griestu remontapmetums ( vid 6mm)
	m2
	59,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Sausais apmetums RODBAND
	kg
	610,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Tifgrunts
	kg
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Griestu špaktelēšana 
	m2
	98,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Špaktele UNIFLOT
	kg
	140,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Špaktele VETONIT LR+
	kg
	40,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	griestu krāsošana
	m2
	98,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Akrila krāsa 
	kg
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Skārda dmontāža kolonām
	gab
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Kolonu remontapmetums ( vid 6mm)
	m2
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Sausais apmetums RODBAND
	kg
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Tifgrunts
	kg
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Kolonu špaktelēšana 
	m2
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Špaktele VETONIT LR+
	kg
	5,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Kolonu krāsošana
	m2
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Akrila krāsa tonēta
	kg
	3,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Apkure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Esošo apkures cauruļu demontāža
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Apkures konvektoru montāža
	gab
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Apkures konvektori JAGI MINI ar temp. reg
	gab
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Apkures caurules montāža
	m
	26,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trīsslāņu caurule Du-20 Henk
	m
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Veidgabali 
	gab
	42,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Apkures pieslēgums esošam tīklam
	gab
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Metināmās vītnes 3/4 collas
	gab
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pārejas
	gab
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elektroinstalācija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Esošās elktroinstalācijas demontāža
	st
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Automātu montāža esošā sadalē
	gab
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Automāti 1f 16A
	gab
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kabeļu montāža iekaļot apmetumā
	m
	110,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kabelis NNY-3x1,5
	m
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kabelis NNY-3x2,5
	m
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Slēdžu un kontaktu montāža iekaļot apmetumā
	gab
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Zemapmetuma kārbas
	gab
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kontakti zemapmetuma ar zemējumu
	gab
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Slēdži zemapmetuma 1p
	gab
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Slēdži zemapmetuma 2p
	gab
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Apgaismes ķermeņu montāža
	gab
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Apgaismes armatūra dienasgaismas 4x37w ar stiklu
	gab
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Apgaismes armatūra dekor. 
	gab
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Informācijas tablo
	gab
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Āra gaismas plafoni
	gab
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ieejas mezgla izbūve
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Būvbedres rakšana mehanizēti 2.kat. gruntī 
	m3
	16,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Šķembojuma ierīkošana zem pamatiem 150mm
	m2
	8,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Šķembas dolomīta
	m3
	1,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Veidņu uzstādīšana pandusam
	m2
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kokmateriāli 2šķ
	m3
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Armēšanas darbi
	t
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Armatūra A-III 10mm k-1,1
	t
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Pandusa betonēšana 
	m3
	5,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Betons B-15 k-1,05
	m3
	5,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Margu uzstādīšana
	m
	14,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Ieliekamās detaļas margām
	gab
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Margas metāla krāsotas
	m
	14,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Esošo pakāpienu un kāpņa laukuma remonts
	m2
	68,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Grunts 
	kg
	8,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Remontjava āra darbiem (pakāpieniem)
	kg
	170,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Trepes un pandusa apdare
	m2
	68,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Abrazīvs epoksīda divkomponentu segums pakāpieniem
	kg
	40,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Pandusa sānu malu apdare
	m2
	10,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Grunts 
	kg
	1,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Remontjava āra darbiem (pakāpieniem)
	kg
	27,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Struktūrkrāsa pamatiem
	kg
	2,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fasādes 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dekoratīvo ķieģeļu apdare
	m2
	7,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ķieģeļu imitācijas flīzes k-1,1
	m2
	8,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Flīžu līme āra darbiem
	kg
	49,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kolonu un sienu apdare ar skārda paneļiem
	m2
	29,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Paneļi un nobeiguma līstes RUUKI FASETU H k-1,1
	m2
	32,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Parapeta iesegšana
	m
	43,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Skārda RUUKI iesegums k-1,1
	m
	48,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Teritorija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Demontēt betona plākšņu segumu
	m2
	979,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Demontēt stacionāros parka soliņus
	gab
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Plākšņu transportēšana 10km atālumā
	m3
	196,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Grunts izņemšana un transportēšana līdz 10km
	m3
	216,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ģeodēziskie darbi
	st
	16,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ietves bortakmeņu izbūve uz betona pamatnes
	m
	314,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Dolomīta šķembu pamatnes h-20cm ierīkošana
	m3
	246,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Smilts izlīdzinošās kārtas izbūve 6cm
	m3
	63,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bruģakmens seguma h-8cm ieklāšana
	m2
	611,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Bruģakmens seguma h-6cm ieklāšana
	m2
	372,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Apzaļumošanas darbi,zālāja sējums
	m2
	213,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Ūdens novadošās teknes izbūve gar gājēju celiņa malām
	m
	76,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Uzstādīt stacionāros parka soliņus
	gab
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Pavisam kopā:
	1-56
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	Palīgmateriāli:
	
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	Materiālu transports:
	8 %
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kopā:
	Ls
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	Pieskaitāmie izdevumi:
	
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kopā:
	Ls
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	Plānotā peļņa:
	
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kopā:
	Ls
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sociālais nodoklis:
	24,09 %
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kopā:
	Ls
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kopā:
	Ls
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	PVN:
	21 %
	0,00 Ls
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kopā:
	Ls
	0,00 Ls
	
	
	
	


Pielikums Nr.6

Līguma projekts

LĪGUMS NR. 2010/______
Ķekavā
2010. gada __._______
Ķekavas vidusskola, reģ.Nr._________, tās direktores S.Pugovkas personā (turpmāk- PASŪTĪTĀJS), kura rīkojas _________________________________________no vienas puses, un ___„_____________” reģ.Nr.LV____________ (turpmāk-BŪVUZŅĒMĒJS), kura vārdā rīkojas tā valdes loceklis _________________, kas darbojas uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu pamata, no otras puses, saskaņā ar iepirkuma „Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana” identifikācijas ĶND 2010/11, rezultātiem, noslēdz šāda satura Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, un BŪVUZŅĒMĒJS ar saviem resursiem apņemas līgumā noteiktajos termiņos veikt „Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana” būvdarbus saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas NR. ĶND 2010/11 Nolikumu un tehnisko projektu.
1.2.Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā projektā „Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana” noteiktos izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskajiem projektiem.

1.3.BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka iepirkuma ar identifikācijas Nr. ĶND 2010/11 piedāvājumā, ir iekļauti visi BŪVUZŅĒMĒJA ar Būvdarbu veikšanu atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1.BŪVUZŅĒMĒJS apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot PASŪTĪTĀJA norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.3. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī jāiesniedz būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti.
2.4. BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
2.5. BŪVUZŅĒMĒJAM jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu, BŪVUZŅĒMĒJAM nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.
2.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas BŪVUZŅĒMĒJS pieņem no PASŪTĪTĀJA būvlaukumu. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir BŪVUZŅĒMĒJA pienākums.
2.7. BŪVUZŅĒMĒJA pieslēgšanos inženierkomunikācijām BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina par saviem līdzekļiem.
2.8. Būvdarbus BŪVUZŅĒMĒJS veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
2.9. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
2.10. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
2.11. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. PASŪTĪTĀJA veiktā līguma izpildes kontrole vai BŪVUZŅĒMĒJA izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās BŪVUZŅĒMĒJA atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.12. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, PASŪTĪTĀJA pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu, nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces sasaukšanu BŪVUZŅĒMĒJAM.
2.13. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta PASŪTĪTĀJAM trīs darba dienu laikā, ja PASŪTĪTĀJS nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
2.14. PASŪTĪTĀJAM un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
2.15. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja BŪVUZŅĒMĒJS atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to PASŪTĪTĀJAM. BŪVUZŅĒMĒJS turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien PASŪTĪTĀJS nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad PASŪTĪTĀJS ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
2.16. BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai tehniskā projekta, tikai ar iepriekšēju rakstisku PASŪTĪTĀJA piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
2.17. Visas teritorijas pēc būvdarbu veikšanas jārekultivē un jāveic labiekārtošanas darbi.
3.ATĻAUJAS
3.1.PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotā persona izņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2010.gada __._______________ .
3.2.BŪVUZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM BŪVUZŅĒMĒJA civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJS uzņemas atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām.

3.3.BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt PASŪTĪTĀJAM.

3.4.Visiem BŪVUZŅĒMĒJA rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina BŪVUZŅĒMĒJA atbildību par Būvdarbiem.
4.DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par Būvdarbu izpildi PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt BŪVUZŅĒMĒJAM Līguma summu Ls _________ (______________________ lati __ sant.) turpmāk līguma tekstā - “Līguma summa” , t.sk. PVN 21% Ls ________ (____________________ lati ___ sant.).
4.1.1. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara BŪVUZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Tāmē, Līguma (Pielikums Nr.1), ir iekļautas citās Tāmju pozīcijās. Līguma darbības laikā darbu vienību cena nemainās.

4.1.2. Izmaksu tāmē neiekļautie, bet Projekta dokumentācijā noteiktie vai no tehniskā projekta izrietošie darbi nav uzskatāmi par papildus darbiem un netiek papildus apmaksāti.

4.1.3. Līguma izmaksu tāmes (Pielikums Nr.1) kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Izmaksu tāmi un Projektu, kā arī gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS ar nodomu vai aiz neuzmanības kļūdījies materiālu, to daudzumu, cenu, mehānismu un darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai.

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt darbu apjomu sarakstā izmaiņas, kas izriet no izpētes rezultātiem, pieņemto tehnisko risinājumu diktēti, vai kuras nosaka finansu resursi, kas, savukārt, uzliek par pienākumu BŪVUZŅĒMĒJAM izpildīt no PASŪTĪTĀJA nodotos darbus. Samaksa par darbiem, kas nav norādīti Līgumā, netiek veikta.
4.3. Priekšapmaksa __% (_________ procenti) apmērā no kopējās Līguma cenas –Ls ___ (_________________________lati un __sant.) tiek apmaksāta pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu 5 darba dienu laikā no šī rēķina saņemšanas.
4.4. Kopējās Līguma summas samaksu BŪVUZŅĒMĒJAM PASŪTĪTĀJS samaksā 10 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Būvdarbu pabeigšanas, Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas laika apdrošināšanas polises (līguma 7.2. punkts) saņemšanas no BŪVUZŅĒMĒJA.

4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

4.6. Visi maksājumi šī līguma ietvaros BŪVUZŅĒMĒJAM tiek veikti caur BŪVUZŅĒMĒJA bankas kontu: ________________, kods _____________, konta Nr. _________________.
5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
5.1. BŪVUZŅĒMĒJS Būvdarbus uzsāk __.__________________.
5.2. Būvdarbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS veic Darbu veikšanas grafikā (Pielikums Nr.2), noteiktajos termiņos.

5.3. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas-nodošanas aktu un objekta nodošanu ekspluatācijā BŪVUZŅĒMĒJS veic līdz 2010. gada __.____________
5.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā (Pielikums Nr.2), noteiktajos termiņos.

5.5. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.5.1. ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

5.5.2.  ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.5.3.  ja PASŪTĪTĀJA saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta BŪVUZŅĒMĒJA saistību izpilde, ar nosacījumu, ka BŪVUZŅĒMĒJS ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis PASŪTĪTĀJU par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.5.4.  ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus BŪVUZŅĒMĒJA kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 10.punkts).

5.6. BŪVUZŅĒMĒJAM nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas BŪVUZŅĒMĒJS būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.7. Ja BŪVUZŅĒMĒJS līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad BŪVUZŅĒMĒJS uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

5.8. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties sniegt BŪVUZŅĒMĒJAM atbildi uz saņemto paziņojumu.
3. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS
6.1. Kā priekšnosacījumu PASŪTĪTĀJA pienākumam veikt saistības saskaņā ar šo līgumu, BŪVUZŅĒMĒJS piecu darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu 30% apmērā no līguma summas apdrošināšanas sabiedrības vai bankas galvojuma formā.
6.2. Ja Līguma nodrošinājums netiek laicīgi iesniegts, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt līgumu un saņemt no Uzņēmēja Piedāvājuma nodrošinājumu, saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas     Nr. _______________ nolikumu.
6.3. Līguma nodrošinājums ir obligāts un galvojuma summa tiek maksāta PASŪTĪTĀJAM, ja:

6.3.1. BŪVUZŅĒMĒJS vienpusēji atkāpjas no šī Līguma, izņemot līguma 13.1. punktu;

6.3.2. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz dokumentus par bankrotu vai maksātnespēju, institūcija, kurai ir tādas tiesības, ir pasludinājusi Uzņēmēja bankrotu vai maksātnespēju vai Uzņēmējam ir finansiālas grūtības tādā mērā, ka tas nespēj izpildīt Līgumu;
6.3.3. BŪVUZŅĒMĒJS nokavē Būvdarbu izpildes termiņu vairāk par 30 dienām;

6.3.4. BŪVUZŅĒMĒJS nenovērš līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus līgumā noteiktajā termiņā;

6.3.5. Būvdarbu izpildes laikā noskaidrojas, ka BŪVUZŅĒMĒJS nav spējīgs izpildīt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.3.6. Ja PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar līguma 13.2.2.-13.2.4. punktu vienpusēji lauž līgumu BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ.

6.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma nodrošinājumu sedz BŪVUZŅĒMĒJS.
6.5. Līguma izpildes nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu BŪVUZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu.

6.6. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
4. APDROŠINĀŠANA
7.1. BŪVUZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas kompāniju, apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, par BŪVUZŅĒMĒJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. BŪVUZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz PASŪTĪTĀJAM šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu. Šajā līgumā noteiktās garantijas BŪVUZŅĒMĒJS uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laiku.
7.2. BŪVUZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas kompāniju, apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, par Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu uz laika periodu ne mazāku par 36 mēnešiem no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā brīža, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot PASŪTĪTĀJU.

5. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

8.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.

8.2. Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

8.3. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par to gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā nodošanas procedūras ietvaros veic PASŪTĪTĀJA izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvjus. PASŪTĪTĀJS nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai, un par to rakstiski informē BŪVUZŅĒMĒJU.

8.4. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez tās klātbūtnes, līguma 8.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

8.5. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

8.6. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

8.7. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

8.7.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

8.7.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

8.7.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums,

8.7.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

8.8. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

8.9. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja BŪVUZŅĒMĒJS nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. Būvdarbu nodošanas protokolu raksta BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis, paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

8.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš BŪVUZŅĒMĒJS uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Pēc defektu novēršanas tiek veikta atkārtota Būvdarbu pārbaude.

8.11. Ja būvdarbu nodošanas protokolu puses paraksta bez iebildumiem, BŪVUZŅĒMĒJS nodod Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju, atzinumus no institūcijām par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai u.c.). Pēc minēto dokumentu saņemšanas PASŪTĪTĀJS tos iesniedz Būvvaldē, lai veiktu objekta nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

8.12. Pēc būves nodošanas ekspluatācijā, ko apliecina Akts par būves nodošanu ekspluatācijā, Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un puses paraksta Darbu Pieņemšanas –Nodošanas aktu, kas ir par pamatu norēķinu veikšanai.

6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
9.1.PASŪTĪTĀJS:

9.1.1. samaksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem Līguma kopējās summas ietvaros;
9.1.2. veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
9.1.3. ieceļ būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildes kvalitāti un Latvijas būvnormatīvu ievērošanu.

9.1.4. nozīmē kontaktpersonu organizatorisko jautājumu risināšanai no PASŪTĪTĀJA puses, kas ir ________________________________.
9.2.BŪVUZŅĒMĒJS:
9.2.1. ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteiktajā termiņā izpilda Būvdarbus saskaņā ar tāmi un Defektu aktu;
9.2.2. BŪVUZŅĒMĒJAM ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem). Līguma darbības laikā darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma (apakšuzņēmuma) līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem;
9.2.3. nes pilnu atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu un darbībām;
9.2.4. iesniedz PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai darbinieku sarakstu, kurā uzrādītas personas, kas veiks Līgumā paredzētos Būvdarbus;
9.2.5. izpilda Būvdarbus, ievērojot visus Latvijas Republika spēkā esošos likumus un citus tiesību aktus, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti;
9.2.6. nodrošina Būvdarbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, mērinstrumentiem, transportu un resursiem;
9.2.7. saņem no attiecīgām institūcijām visas celtniecības darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas, pilnvaras un licences celtniecības darbu veikšanai un pakļaujas visām likuma, noteikumu un citām juridiskām prasībām līdz būvdarbu pabeigšanai un Akta par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanai;
9.2.8. iesniedz PASŪTĪTĀJAM Tāmē uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātus;
9.2.9. pieprasa, saņem un iesniedz PASŪTĪTĀJAM no visām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm atzinumus par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;
9.2.10. ir tiesīgs nodot Būvdarbus pirms termiņa;
9.2.11. BŪVUZŅĒMĒJA sertificēts būvdarbu vadītājs ir ____________, sertifikāta Nr.______, tālrunis +371 ________, e-pasta adrese:________________
7. PUŠU ATBILDĪBA
10.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem.

10.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu nes BŪVUZŅĒMĒJS.

10.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

10.4. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā (Pielikums Nr.2) noteiktos starptermiņus, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTAJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa nemazina Pasūtītāja tiesības uz jebkādu citu vai papildus atlīdzinājumu, kas Pasūtītājam pieejams šī Līguma laušanas vai neizpildīšanas rezultātā. 

10.5. BŪVUZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTAJAM zaudējumus, ja netiek izpildīti Līguma noteikumi un PASŪTĪTAJAM ir tiesības samazināt izmaksājamo naudas summu par izpildītajiem Būvdarbiem tāda apmērā, kas nepieciešama, lai novērstu konstatētos defektus un pabeigtu nepabeigtos Būvdarbus.

10.6. PASŪTĪTAJAM ir tiesības samazināt maksājamo naudas summu, kas Līgumā paredzēta par izpildītajiem Būvdarbiem tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa vai radītie zaudējumi, rakstiski par to informējot BŪVUZŅĒMĒJU un norādot objektīvos iemeslus.

10.7. Līgumsodu samaksa vai zaudējumu atlīdzība vai atvilkumi neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no tā pienākumiem pabeigt celtniecības darbus vai kādiem citiem pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu.
10.8. Vienīgi BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ, vai izriet no būvdarbiem, vai Darbu grafika neievērošanas.

10.9. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par izbūvētajām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem, kas izmantoti būvdarbos līdz Būves nodošanai ekspluatācijā.
10.10. BŪVUZŅĒMĒJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu.
10.11. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs pret PASŪTĪTAJU un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies BŪVUZŅĒMĒJA iesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

10.12. BŪVUZŅĒMĒJS vienīgais ir atbildīgs nodrošināt, ka jebkurš bojājums, kas radīts ceļam, ielai, ietvei, celiņam, ūdens maģistrālei, kanalizācijai, drenāžai, elektrolīnijām, telekomunikāciju tīklam, cauruļvadiem vai kādām citām inženierkomunikācijām vai iekārtām būvdarbu veikšanas laikā vai Garantijas termiņa laikā, vienalga vai minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, tiek labots ar BŪVUZŅĒMĒJA paša līdzekļiem, apmierinot Būvuzrauga un jebkuru citu personu vai institūciju, kas kompetenta apkalpot minētās komunikācijas, prasības.

10.13. BŪVUZŅĒMĒJS vienīgais ir atbildīgs nodrošināt, ka jebkurš bojājums, kas radīts trešo personu īpašumā vai valdījumā esošajiem nekustamajam īpašumam, tai skaitā ēkām, būvēm, sējumiem, stādījumiem vai kādām citām vērtībām būvdarbu veikšanas laikā vai Garantijas termiņa laikā, vienalga vai minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, tiek labots ar BŪVUZŅĒMĒJA paša līdzekļiem, apmierinot minēto personu prasības. Ja nodarījumu nevar izlabot, vai arī trešā persona to apņemas izdarīt pati, BŪVUZŅĒMĒJS sedz nodarītos zaudējumus. 

10.14. Būvuzraudzība neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību Tehniskajam projektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

10.15. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par tehniskās dokumentācijas vai jebkādas citas informācijas un dokumentācijas, kas attiecas uz būvdarbiem, izpildes pareizību un atbilstību Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem

10.16. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM radušies, nesaņemot plānoto atbalsta summu no ERAF līdzfinansējuma līdzekļiem, sakarā ar būvdarbu nekvalitatīvu izpildi vai izpildes termiņa neievērošanu.

8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
9. GARANTIJAS SAISTĪBAS
12.1. BŪVUZŅĒMĒJS garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. BŪVUZŅĒMĒJS uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 36 mēneši no galīgā pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

12.2. BŪVUZŅĒMĒJS, garantijas termiņā saņemot PASŪTĪTĀJA rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, PASŪTĪTĀJS norāda arī vietu un laiku, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

12.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs BŪVUZŅĒMĒJAM. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu BŪVUZŅĒMĒJAM.

12.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

12.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu PASŪTĪTĀJAM, tiek piemēroti 10.5. punkta noteikumi.

12.6. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. BŪVUZŅĒMĒJS šādā gadījumā atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
12.7. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS neatlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus 20 (divdesmit) dienās, PASŪTĪTĀJAM visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus atlīdzina apdrošināšanas kompānija, ar kuru BŪVUZŅĒMĒJS ir noslēdzis Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanas līgumu.
10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
13.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

13.2. PASŪTĪTĀJS, nosūtot BŪVUZŅĒMĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

13.2.1.BŪVUZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu vai arī, ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

13.2.2.BŪVUZŅĒMĒJS neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja BŪVUZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

13.2.3.BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumīgus būvuzrauga, autoruzrauga vai PASŪTĪTĀJA norādījumus, vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja BŪVUZŅĒMĒJS šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

13.2.4.Ir uzsākta BŪVUZŅĒMĒJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī BŪVUZŅĒMĒJS ir atzīts par maksātnespējīgu.

13.3. Izbeidzot Līgumu 13.1. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

13.4. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis BŪVUZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

13.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 10 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

14.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

14.2. Izmaiņas Būvdarbu līguma darba apmaksā, kas saistītas ar darbu finansējuma samazinājumu neatkarīgi no PASŪTĪTĀJA un BŪVUZŅĒMĒJA, noformē ar atsevišķu abu pušu vienošanās protokolu. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar BŪVUZŅĒMĒJU un noslēgt minēto vienošanās protokolu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu BŪVUZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz līguma laušanas brīdi.

14.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, BŪVUZŅĒMĒJS ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē PASŪTĪTĀJU. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

14.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

14.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, viens pie BŪVUZŅĒMĒJA.

14.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
12. KONTAKTPERSONAS
Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: ______________________
Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: ______________
13. LĪGUMA PIELIKUMI
PIELIKUMS Nr. 1 “TĀME’;
PIELIKUMS Nr. 2 “DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS”;

PIELIKUMS Nr. 3
_______ tehniskais projekts „________________rekonstrukcijas” 
14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

 
	Būvuzņēmējs:

 

	___________________________
	______________________________
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