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Būvlaukuma ģenerālplāns

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, ielas pārbūvei, būvuzņēmējs vienojas, precizē ar Pasūtītāju vietu, kur atradīsies

materiālu krautnes, pagaidu būves un tehnikas novietojuma vieta.

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizēšanas shēma, kuru jāsaskaņo ar VAS

"Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļu kā arī ar Pasūtītāju.

3. Sagatavošanās darbi - būvlaukuma ierīkošana, ielas izspraušana, būvdarbu zonas norobežošana un satiksmes

organizācija, būvdarbu laikā, aprīkojuma uzstādīšana.

4. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem jānodrošina piekļuve uz viņu piederošiem īpašumiem.

5. Būvdarbu veikšanai izmantojams riteņtransports un roku darbs.

6. Tiek veikti esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi, saskaņojot ar komunikāciju īpašniekiem, kuru komunikāciju

darbība nodrošināma nepārtraukti.

7. Pēc ierakuma izbūves, veic inženierkomunikāciju izbūves darbus. Ja nepieciešams lietot pārvietojamos inventāra

vairogus būvbedres nostiprināšanai un ūdens pazemināšanas un dubļu atsūknēšanas iekārtas.

8. Būvdarbu laikā jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai ielas gultne būtu sausa un netiktu pārmitrināti konstruktīvie slāņi.

9. Būvdarbu laikā un pēc būvdarbiem nedrīkst pasliktināties situācija uz blakus esošiem īpašumiem.

10. Pēc visu būvdarbu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas tiek veikta izpilddokumentācijas sagatavošana

atbilstoši būvvaldes prasībām. Atzinumu saņemšana no ieinteresētajām organizācijām par būvdarbu pabeigšanu.

Būvproj.daļ.vad.

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

Tehn.izstrādātājs

pagasts, Ķekavas novads 21-27/17/13

BP
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
12/17

10.07.2017.

CAUREJOŠAIS NR.

10.07.2017.
10.07.2017.
10.07.2017.

Nākotnes ielas daļas pārbūve (no Dienvidu
ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)

Ķekava, Ķekavas

IZSTRĀDĀTĀJS
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